



CRONOGRAMA REGIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCTIVA LOCAL DE TUMBES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE 2021

Resolución Viceministerial N°0245-2019-MINEDU1

Resolución Viceministerial N°0212-2021-MINEDU

REASIGNACION POR INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR

ETAPA REGIONAL

N°	PROCESOS	AGENTES	FECHAS SUGERIDAS MINEDU	FECHA DE EJECUCIÓN DRET -UGEL	
	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SEMANAL	INICIO	TERMINO
1	Pre publicación de plazas orgánicas vacantes	MINEDU	Tercera semana del mes de Septiembre	13/09/2021	18/09/2021
2	Publicación de plazas vacantes validadas a nivel de IGED	DRET/UGEL	Cuarta semana del mes de Septiembre	27/09/2021	30/09/2021
3	Instalación del comité	UGEL	Primer día hábil del mes de Octubre	1/10/2021	1/10/2021
4	Inscripción única de participantes	PARTICIPANTES	Primera y tercera semana del mes de Octubre	4/10/2021	11/10/2021
5	Evaluación de expedientes	COMITÉ		12/10/2021	15/10/2021
6	Publicación de resultados preliminares.	COMITÉ/UGEL		18/10/2021	18/10/2021
7	Presentación de reclamos	PARTICIPANTES		19/10/2021	19/10/2021
8	Absolución de reclamos	COMITÉ		20/10/2021	21/10/2021
9	Publicación final de resultados.	COMITÉ		22/10/2021	22/10/2021



PRIMERA FASE - ETAPA REGIONAL

ETAPA REGIONAL

N°	PROCESOS	AGENTES	FECHAS SUGERIDAS MINEDU	FECHA DE EJECUCIÓN DRET -UGEL	
	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SEMANAL	INICIO	TERMINO
1	Publicación de cuadros de méritos.	DRET/UGEL	Cuarta semana del mes de Octubre	25/10/2021	25/10/2021
2	Adjudicación de plazas.	UGEL/COMITÉ		26/10/2021	27/10/2021
3	Emisión del informe del comité de evaluación de UGEL	COMITÉ		28/10/2021	28/10/2021
4	Emisión de la resolución por parte de la UGEL a través de sistema Nexus.	UGEL		29/10/2021	29/10/2021

SEGUNDA FASE – ETAPA REGIONAL

ETAPA REGIONAL

N°	PROCESOS	AGENTES	FECHAS SUGERIDAS MINEDU	FECHA DE EJECUCIÓN DRET -UGEL	
	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SEMANAL	INICIO	TERMINO
1	Publicación de plazas orgánicas vacantes.	DRET/UGEL	Segunda semana del mes de Noviembre.	08/11/2021	08/11/2021
2	Publicación de cuadros de méritos.	COMITÉ		09/11/2021	09/11/2021
3	Adjudicación de plazas.	UGEL/COMITÉ		10/11/2021	10/11/2021
4	Emisión del informe del comité de evaluación de la UGEL	COMITÉ		11/11/2021	11/11/2021
5	Emisión de la resolución por parte de la UGEL a través de sistema Nexus.	UGEL		12/11/2021	12/11/2021



ETAPA INTERREGIONAL

ETAPA REGIONAL

N°	PROCESOS	AGENTE	FECHAS SUGERIDAS MINEDU	FECHA DE EJECUCIÓN DRET -UGEL	
	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SEMANAL	INICIO	TERMINO
1	Publicación de plazas orgánicas vacantes.	DRET/UGEL	Cuarta semana del mes de Noviembre.	22/11/2021	22/11/2021
2	Publicación de cuadros de méritos.	COMITÉ		23/09/2021	23/09/2021
3	Adjudicación de plazas.	UGEL/COMITÉ		24/11/2021	24/11/2021
4	Emisión del informe del comité de evaluación de la UGEL	COMITÉ		25/11/2021	25/11/2021
5	Emisión de la resolución por parte de la UGEL a través de sistema Nexus.	UGEL		26/11/2021	26/11/2021

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION TUMBES


Mg. Antony Luna Prado
JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION OPERATIVA
UGEL - TUMBES