



Tumbes, 23 de noviembre del 2021


MODIFICACION DEL CRONOGRAMA REGIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TUMBES PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DOCENTE 2021 POR LAS CAUSALES DE INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR- ETAPA INTERREGIONAL.


Resolución Viceministerial N° 245-2019-MINEDU, Resolución Viceministerial N° 212-2021-MINEDU

Se comunica a los postulantes del proceso de reasignación docente 2021 – ETAPA INTERREGIONAL, que de las coordinaciones realizadas con la Alta Dirección de la Dirección Regional de Educación Tumbes, se dispone a modificar y/o ampliar las etapas del referido proceso, tal y como se detalla a continuación:

ETAPA REGIONAL

N°	PROCESOS	AGENTES	FECHAS SUGERIDAS POR EL MINEDU	FECHA DE EJECUCIÓN DRET -UGEL	
	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SEMANAL	INICIO	TERMINO
1	Publicación de plazas orgánicas vacantes	DRE / UGELT	Cuarta semana del mes de noviembre	23/11/2021	23/11/2021
2	Presentación de Expedientes	POSTULANTE		24/11/2021	24/11/2021
3	Evaluación expedientes	UGEL -COMITÉ		25/11/2021	26/11/2021
4	Resultados Preliminares	UGEL - COMITÉ		26/11/2021	26/11/2021
5	Presentación de Reclamos	POSTULANTE		29/11/2021	29/11/2021
6	Absolución de Reclamos	UGEL - COMITÉ		30/11/2021	30/11/2021
7	Publicación de Cuadro de Merito	UGEL - COMITÉ		31/11/2021	31/11/2021
8	Adjudicación de plaza	UGEL - COMITÉ		1/12/2021	1/12/2021

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN TUMBES

Mg. Antony Luna Prado
JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA
UGEL - TUMBES

Gobierno Regional de Tumbes
Dirección Regional de Educación de Tumbes
Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes

Lic. Giancarlo Castro Carrillo
JEFE DE PERSONAL